РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №32                          ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Малолученского 
сельского поселения «Доступная среда»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 83 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                        Е.В.Козырева
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025г № 32 
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступная среда»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Создание в Малолученском сельском поселении безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов»

	1.1
	
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	МП
	возрастание
	процентов


	85,0

	-
	-
	-
	85,0

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Малолученского сельского поселения  
	МП
	возрастание
	процентов


	85,0

	-
	-
	-
	85,0


	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда», в том числе: 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	местный бюджет (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

	1.1
	
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	КПМ
	возрастания
	процен тов
	-
	-
	-
	-
	85,0
	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Малолученского сельского поселения  
	КПМ
	возрастания
	процен тов
	-
	-
	-
	-
	85,0
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.

Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий,  установка поручней, ограждений, пандусов)
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.
	-
	-

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1. 

«Принятие постановление Администрации Малолученского сельского поселения «Об обеспечении на территории Малолученского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря 2025 г
	-
	31 декабря 2025 г
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1 

«Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий,  установка поручней, ограждений, пандусов)» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2025 год 

по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 133 (далее – муниципальная программа). 

	          На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. 


        Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».
В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Доступная среда» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 1 контрольной точки, достижение которой запланировано до конца года.








































