РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №36                         ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Малолученского 
сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 87 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                       Е.В.Козырева
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025г № 36
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов»

	1.1
	
	Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	МП
	возрастание
	единиц
	2

	-
	-
	-
	2

	-
	-
	-

	1.2
	
	Проведение экологических субботников
	МП
	возра-стание
	Еди-ниц
	4

	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	1.3
	
	Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка.
	МП
	возра-стание
	га
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	1.4
	
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	МП
	возра-стание
	процент
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), 

в том числе:
	36,0
	36,0
	36,0
	21,3
	15,3
	42,5
	-



	местный бюджет 
	36,0
	36,0
	36,0
	21,3
	15,3
	42,5
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» (всего), в том числе:
	21,0
	21,0
	21,0
	9,6
	9,6
	45,7
	-

	местный бюджет
	21,0
	21,0
	21,0
	9,6
	9,6
	45,7
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» (всего),  в том числе:
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-

	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

	1.1
	
	количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию;
	возрастание
	КПМ
	единиц
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	1.2
	
	Проведение экологических субботников
	возрастание
	КПМ
	единиц
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»

	2.1
	
	Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	возрастание
	КПМ
	единиц
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	2.2
	
	количество населения,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения.
	возрастание
	КПМ
	единиц
	25
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития 

посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование
 о состоянии окружающей среды»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий»
	единиц
	-
	3
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	2 апреля 2025 г.


	-
	Глава Администрации Козырева Е.В.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025
 г.

	-
	15 августа 2025
 г.

	Глава Администрации Козырева Е.В.
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2025 г
	24 февраля2025 г
	-
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.
	-
	-

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июня 2025 г
	15 апреля 2025 г
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Тризна Е.Ф.

	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	2.2.1
	Контрольная точка 2.2.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 апреля 2025 г.
	1 апреля 2025 г.
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	-
	-

	2.2.2
	Контрольная точка 2.2.2. Подготовлены вопросы по участию   школьников в слете юных экологов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15

апреля 2025 г.
	15 апреля 2025 г.
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	-
	-

	2.2.3
	Контрольная точка 2.2.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 апреля 2025 г.
	30 апреля 2025 г.
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	-
	-

	2.3
	Мероприятие (результат) 2.3 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Малолученского сельского поселения»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.3.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 сентября 2025 г
	-
	2 сентября 2025 г
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 сентября 2025 г
	-
	10 сентября 2025 г
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства 
Тризна Е.Ф.
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» (всего), в том числе:
	21,0
	21,0
	21,0
	9,6
	9,6
	45,7
	-

	местный бюджет 
	21,0
	21,0
	21,0
	9,6
	9,6
	45,7
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий»
 (всего), в том числе:
	11,0
	11,0
	11,0
	9,6
	9,6
	87,3
	-

	местный бюджет 
	11,0
	11,0
	11,0
	9,6
	9,6
	87,3
	-

	951 05 03 7 4 01 28130 240
	11,0
	11,0
	11,0
	9,6
	9,6
	87,3
	-

	Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.3 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе:
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 05 03 7 4 01 28380 240
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 
Малолученского сельского поселения»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг 
населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения  в ликвидации очагов несанкционированных свалок и мест захламления ТБО.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 сентября 2025 г.

	-
	2 сентября 2025 г.

	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 февраля 2025 г.

	15 января 2025 г.

	-
	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по вывозу ТКО
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	25 декабря 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф.
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе:
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-

	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-

	Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Малолученского сельского поселения»
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-

	местный бюджет 
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-

	951 05 03 07 4 02 28160 240
	15,0
	15,0
	15,0
	11,7
	5,7
	38,0
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год 

по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 141 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 36,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 36,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 15,3 тыс. рублей или 42,5 процентов. 


        Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 4  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 21,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 9,6 тыс. рублей или 45,7 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Малолученском сельском поселении» оценивается на основании 9 контрольных точек.

     По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок -3. 
      Проведен сход граждан по вопросам экологического просвещения.
      Заключен контракт на противоклещевую обработку территории сельского поселения и произведены работы по данному контракту в полном объеме.
     Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования бережного отношения к природе.
     Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов.
      Проведен слет юных экологов и подведены его итоги.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 5,7 тыс. рублей или 38,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

    По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока. 
      Заключен контракт на вывоз ТБО.

 Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.






















































