РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 июля 2025 года                       №38                          ст. Малая Лучка
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Малолученского 
сельского поселения  «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского 
сельского поселения»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.08.2024 г № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Малолученского сельского поселения от 27.12.2024 года № 93 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Малолученского сельского поселения                                         Е.В.Козырева
Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения от  04.07.2025 г № 38
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
Малолученского сельского поселения комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида

территории поселения, повышение комфортности граждан»

	1.1
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения
	МП
	возрастание
	процент
	79,1

	-
	-
	-
	79,1

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	МП
	возра-стание
	процент
	5,0

	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского посмеления» (всего), 

в том числе:
	533.7
	533.7
	533.7
	388,3
	137,6
	25,8
	-



	местный бюджет 
	533.7
	533.7
	533.7
	388,3
	137,6
	25,8
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе:
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-

	местный бюджет
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» (всего),  в том числе:
	337.2
	337.2
	337.2
	191,8
	97,2
	28,8
	-

	местный бюджет 
	337.2
	337.2
	337.2
	191,8
	97,2
	28,8
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»

	1.1
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения
	возрастание
	КПМ
	процентов
	79,1
	-
	-
	-
	79,1
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»

	

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства

Тризна Е.Ф.
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	9 января 2025 г.


	-
	ведущий специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию  по уличному освещению.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря 2025
 г.

	-
	30 декабря 2025
 г.

	главный специалист  сектора экономики и финансов Анистратова Н.В.
	-
	-



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе:
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-

	местный бюджет 
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-

	Мероприятие (результат) 1.1  «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе:
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-

	местный бюджет
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-

	951 05 03 03 4 01 28050 240
	196,5
	196,5
	196,5
	196,5
	40,4
	20,6
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территории Малолученского сельского поселения»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»

	1.1
	
	Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения
	КПМ
	возрастание
	процентов
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения, повышение комфортности граждан»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории 
поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф. 
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 июля 2025 г.

	22 мая 2025 г, 26 июня 2025 г
	-

	Ведущий специалист по формированию и исполнению бюджета Попова К.Н.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря 2025 г.

	-

	30 декабря 2025 г.

	главный специалист  сектора экономики и финансов Анистратова Н.В.
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения»

	
	Мероприятие (результат) 2.2 «Прочие работы по благоустройству»
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-


	-
	-


	Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства - Тризна Е.Ф.
	-
	-

	2.2.1
	Контрольная точка 2.2.1. заключен договор ГПХ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5 августа 2025 г.

	1 апреля 2025 г, 21 апреля 2025 г,  2 июня 2025 г
	-


	Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Плетнева О.В.
	-
	-

	2.2.2
	Контрольная точка 2.2.2 Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря 2025 г.

	-


	30 декабря
	главный специалист  сектора экономики и финансов Анистратова Н.В.
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» (всего), в том числе:
	337,2
	337,2
	337,2
	191,8
	97,2
	28,8
	-

	местный бюджет 
	337,2
	337,2
	337,2
	191,8
	97,2
	28,8
	-

	Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории 
поселения» (всего), в том числе:
	161,4
	161,4
	161,4
	75,1
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	161,4
	161,4
	161,4
	75,1
	0,0
	0,0
	-

	951 05 03 03 4 02 28330 240
	161,4
	161,4
	161,4
	75,1
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) «Прочие работы по благоустройству» (всего), в том числе:
	175,8
	175,8
	175,8
	116,7
	97,2
	55,3
	-

	местный бюджет 
	175,8
	175,8
	175,8
	116,7
	97,2
	55,3
	-

	951 05 03 03 4 02 28420 240
	175,8
	175,8
	175,8
	116,7
	97,2
	55,3
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   
жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского 
сельского поселения» на 2025 год 

по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 26.10.2018 № 150 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 533,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 533,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 137,6 тыс. рублей или 25,8 процентов. 


        Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 196,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 196,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 40,4 тыс. рублей или 20,6 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

     По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока. 
Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению.
      Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 337,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 337,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 97,2 тыс. рублей или 28,8 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Малолученского сельского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

    По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки ранее установленного срока. 
      Заключены контракты на приобретение скамеек, уличных урн и хозяйственных товаров.

     Заключено 4 договора ГПХ на уборку и покос травы на территории Малолученского сельского поселения.
 Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.






















































