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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ 2017 года                       №__                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

по результатам за 2016 год

            В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  и Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 г. №104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Начальнику сектора экономики и финансов (Клевцова М.В.0 ) в срок
до 1 июля 2017г.  обеспечить внесение изменений в муниципальную программу Малолученского сельского поселения, утвержденную постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, в части корректировки значений отдельных показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

Приложение 

к постановлению Администрации 

Малолученского сельского поселения

от ______2017 №__
Отчет

 о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год.
1. Конкретные результаты реализации 

муниципальной программы, достигнутые в 2016 году 

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

 Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №111 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 161 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год».
На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом предусмотрено 721,6 тыс. рублей. 
Освоено в рамках реализации муниципальной программы 419,0 тыс. рублей.
В течение 2016 года заключено 2 контракта с ИП Рожков А.М. на сумму 53,1 тыс. рублей, 1 контракт с ООО «Универсал-Проект» на сумму 40,2 тыс.рублей, 3 контракта с ООО ПКФ «Союз» на сумму 200,0 тыс.рублей, 2 контракта с МУП «Исток» на сумму 53,6 тыс.рублей. 1 контракт с ГУП РО «РостовАвтоДор» на сумму 72,1 тыс. рублей. 
За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведен ямочный ремонт дорожного покрытия, восстановление профиля щебеночных работ с добавление нового материала и планировка дорог и обочин дорог автогрейдером, скашивание травы тракторной косилкой, изготовление проекта дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков, приобретение материалов для изготовления защитных ограждений перед образовательными учреждениями.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача выполнения комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них) решалась за счет:

- планировки грунтовых дорог автогрейдером;

- планировки проезжей части гравийных дорог автогрейдером;

- планировки обочин автогрейдером;

- обкос обочин автомобильных дорог;

- изготовление Проекта дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков;

- приобретение материалов для изготовления защитных ограждений.

Задача выполнения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог) решалась за счет:

- ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия толщина слоя до 5 м2, 
- восстановление профиля щебеночных работ с добавление нового материала;

         - погрузка и перевозка тырсы.

Задача выполнения комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них) не решена в связи с отсутствием достаточных средств в бюджете поселения.
Задача по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них не решена в связи с отсутствием достаточных средств в бюджете поселения.
Задача по увеличению протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них) не решена в связи с отсутствием достаточных  средств в бюджете поселения.
Выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике и повышение уровня безопасности движения. 

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы
2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»

         Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения.
 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено  621,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 621,6 тыс. рублей.
Средства освоены на сумму 325,7 тыс. рублей или на 52,4 %. 
На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключено 3 контракта с ООО ПКФ «Союз» на сумму 200,0 тыс.рублей, 2 контракта с МУП «Исток» на сумму 53,6 тыс.рублей. 1 контракт с ГУП РО «РостовАвтоДор» на сумму 72,1 тыс. рублей. 
2.1.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

     Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующего  мероприятия - совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2016 год было предусмотрено  100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 100,0 тыс. рублей.
Средства освоены на сумму 93,3 тыс. рублей или на 93,3 %. 
На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключено 2 контракта с ИП Рожков А.М. на сумму 53,1 тыс. рублей, 1 контракт с ООО «Универсал-Проект» на сумму 40,2 тыс.рублей. 
         Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

                 2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

           Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» - «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что работы, запланированные на 4 квартал, не могли быть произведены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

             Основное мероприятие Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» - «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что работы, запланированные на 4 квартал не могли быть произведены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

          В результате того, что основные мероприятия подпрограмм выполнены не в полном объеме организация дорожного движения в полной мере не соответствует нормативным требованиям.

3.  Результаты реализации контрольных событий согласно плану реализации муниципальной программы
В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 161 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год».
Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год» предусмотрено выполнение следующих контрольных событий:

Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»

         Контрольное событие 1 - реализация Решения Собрания Депутатов Малолученского сельского поселения «О    создании     муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

Контрольное событие 2 - заключение муниципальных контрактов.
        Контрольные события подпрограммы выполнены:

       Расходы местного бюджета на работы и услуги по содержанию авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения осуществлялись в соответствии с Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.10.2013 г №40 «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

        Администрацией Малолученского сельского поселения с целью выполнения работ по содержанию авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения заключены контракты с ООО ПКФ «Союз» на сумму 200,0 тыс.рублей, МУП «Исток» на сумму 53,6 тыс.рублей, ГУП РО «РостовАвтоДор» на сумму 72,1 тыс. рублей.
            Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

             Контрольное событие 1 - реализация Решения Собрания Депутатов Малолученского сельского поселения «О    создании     муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

            Контрольное событие 2 - разработка проекта организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения
        Контрольные события подпрограммы выполнены:

       Расходы местного бюджета на работы и услуги по повышению безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения осуществлялись в соответствии с Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.10.2013 г №40 «О создании муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

        Администрацией Малолученского сельского поселения с целью выполнения работ по разработке проекта организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения заключен контракт с ООО «Универсал-Проект» на сумму 40,2 тыс.рублей, которое выполнило работы по изготовлению Проекта дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков.

4.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

      Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено            

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

              Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2017 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

              Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.           

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
        Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 419,0 тыс. рублей, что на 302,6 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.
         Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения» составил 325,7 тыс. рублей, что на 295,9 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

         - «Содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения» – 325,7 тыс. рублей.
        Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения» составил 93,3 тыс. рублей, что на 6,7 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

         - «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах» – 93,3 тыс. рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.
6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты
Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, из них по
1 показателю плановые значения в 2016 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения недостигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.
7. Информация о внесенных изменениях в программу
В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 111, было внесено 4 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  03.03.2016 № 27  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», в связи с приведением в соответствие с Решением от 12.02.2016 г №107 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований на сумму остатков средств дорожного фонда на 01.01.2017 г.;

 постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.04.2016 № 73  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в методику оценки эффективности реализации муниципальной программы.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.10.2016 № 162  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», в связи с перераспределением бюджетных средств между основными мероприятиями муниципальной программы;

         постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2016 № 201  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 111», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.
8. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,50, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,50, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 0,50.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,20
3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 2,50, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,90. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

9. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №227. 

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.
На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа         

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

	1.
	Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения
	процентов
	74,2
	74,2
	74,2
	-

	2.
	 Показатель (индикатор) 2. количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	единиц
	6
	6
	0
	 

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»

	1.1.
	Показатель (индикатор) 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо​вания местного значения
	процентов
	74,2
	74,2
	74,2
	-

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

	2.1
	Показатель (индикатор) 2.  количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах
	единиц
	6
	6
	0
	


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 

за отчетный период

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1  «Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Малолученского сельского поселения
	2016
	2016
	2016
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	содержание сети автомо​бильных дорог в полном объ​еме
	-

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1 совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах
	Администрация Малолученского сельского поселения
	2016
	2016
	2016
	внесение изменений и дополнений в существующий проект организации дорожного движения
	изменения и дополнения в существующий проект организации дорожного движения внесены
	-


Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»   за 2015  г.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 

	
	
	муниципальной программой 

	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа  

«Развитие транспортной системы»    
	Всего
	721,6
	721,6
	419,0

	
	местный бюджет
	721,6
	721,6
	419,0

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»
	Всего
	621,6
	621,6
	325,7

	
	местный бюджет
	621,6
	621,6
	325,7

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Всего
	621,6
	621,6
	325,7

	
	местный бюджет
	621,6
	621,6
	325,7

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»
	Всего
	100,0
	100,0
	93,3

	
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	93,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие  2.1 Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах
	Всего
	100,0
	100,0
	93,3

	
	местный бюджет
	100,0
	100,0
	93,3

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 - областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	


Таблица 4
ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате 

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году
	
	№ 

п/п
Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)

Ожидаемый

результат

Фактически сложившийся результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего

в том числе в результате проведения закупок
1

2 

3 

4 

5 

6
Муниципальная программа

 «Развитие транспортной системы»
Х 

Х 

302,6
-
1.
Подпрограмма 1. 

«Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»
Х 

Х 

295,9
-
1.1
Основное мероприятие 1.1. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
621,6
325,7
295,9
-
2.
Подпрограмма 2. 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»
Х

Х

6,7
-
2.1
Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах
100,0
93,3
6,7
-
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.


	Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

	о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения
в отчетном году


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ документа, подтверждающего перераспределение средств)

	
	
	сумма 

(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины

перераспределения
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Муниципальная программа

 «Развитие транспортной системы»
	307,0
	0,0
	Х

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Развитие транспортной и  инфраструктуры  Малолученского сельского поселения»
	207,0
	0,0
	Х

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	207,0
	Необходимость в выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  03.03.2016 № 27,                          постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.10.2016 № 162 

	2.
	Подпрограмма 2. 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»
	100,0
	0,0
	-

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах
	100,0
	Необходимость в выполнении работ по изготовлению проекта дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков
	постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  03.03.2016 № 27,                       постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.10.2016 № 162 


Таблица 6
Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

	
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Всего, в том числе:
	2
	1
	

	 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 


	2
	1
	Х

	 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий 


	0
	0
	Х

	 - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата
	0
	0
	Х


	

	
	
	
	
	
	Таблица 7


	


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»   отчетный период 2016 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Х
	Х
	Х
	621,6
	621,6
	325,7
	325,7
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1.1:

содержание авто​мобильных дорог общего пользова​ния местного значения 
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Выполнены работы по   контрактам: 

№19  от 14.03.2016 г. , №20 от 17.03.2016 г, №21 от 22.03.2016 г (ООО ПКФ «Союз») , №29 от 16.05.2016 г (МУП «Исток») , №49 от 05.10.2016 г  (МУП «Исток»), №52 от 03.10.2016 г (ГУП РО «РостовАвтоДор»)
	01.01.2016
	31.12.2016
	621,6
	621,6
	325,7
	325,7
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

реализация Решения Собрания Депутатов Малолученского сельского поселения «О    создании     муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

заключение муниципальных контрактов.

	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Заключено 6 муниципальных контрактов на развитие транспортной системы Малолученского сельского поселения, выполнено работ 52,4 % от общего объема работ, запланированных на текущий год.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Х
	Х
	Х
	100,0
	100,0
	93,3
	93,3
	-



	
	Основное меропри​ятие 2.1:

Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Выполнены работы по   контрактам: 

№6  от 25.01.2016 г. №50 от 05.10.2016 г  (ИП Рожков А.М 
Выполнены работы по договору №5 от 21.03.2016 г , (ООО ПСК «Универсал-Проект») 
	01.01.2016
	31.12.2016
	100,0
	100,0
	93,3
	93,3
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

реализация Решения Собрания Депутатов Малолученского сельского поселения «О    создании     муниципального дорожного фонда Малолученского сельского поселения»;

Разработка проекта организации дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Заключены контракты на приобретение материалов для изготовления защитных сооружений для пешеходных переходов около образовательных учреждений, заключен  договор на разработку проекта организации дорожного движения
	Х
	31.12.2016


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства Пименова В.С.
	Х
	Х
	Х
	721,6
	721,6
	419,0
	419,0
	-


